муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 81»
660050, г. Красноярск, пер. Маяковского,9 факс, тел.260-50-27

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СШ № 81
_____________ Н.А. Рогова
«24» февраля 2016г.


План мероприятий по обеспечению доступности зданий и услуг для детей с  ОВЗ и детей-инвалидов                                                                                                                     

	N п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)

	
	
	не нуждается (доступ обеспечен)
	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием
	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Имеется асфальтовое покрытие, плавный спуск для колясок.
	Установка рельефных и силуэтных указателей. При наличии финансирования - 2017 -2020 год
	-
	Установка кнопки вызова персонала  для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.
Срок выполнения - 2017 – 2020 год

	2.
	Вход (входы) в здание
	-
	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2016 год.
Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок выполнения – 2017-2020 год.
	Монтаж пандусов, 
установка плавных доводчиков.
Установка пандуса (центральный вход лето 2016 год)
	Установка кнопки вызова персонала  для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в  здание.
Срок выполнения - 2017 – 2020 год

	3.
	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации
	-
	Увеличение проемов дверных проходов,
ликвидация порогов. 
При наличии финансирования – 2018-2020 год
Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. Срок выполнения - 2016 год. 
На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской.   При наличии финансирования - 2016 год. 
Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2017 – 2020 год
	Установка поручней на путях следования.
При наличии финансирования – 2018-2020 год

	-

	4.
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Просторные помещения с ровным полом
	Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов.
При наличии финансирования – 2018-2020 год.
Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2017 – 2020 год
	Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов. 
При наличии финансирования – 2018-2020 год. 
	Подъем на второй и третий этажи инвалидов колясочников не возможен

	5.
	Санитарно-гигиенические помещения
	-
	Увеличение проемов дверных проходов.
При наличии финансирования - -2020 год.
Установка крючков для одежды, костылей и др. принадлежностей. Срок выполнения – 2018-2020 год. 
	Установка поручней по боковым  сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. 
При наличии финансирования – 2018-2020 год.
	-

	6.
	Система информации и связи (на всех зонах)
	Наличие телефонной точки на первой этаже в доступном месте.
	Капитальный ремонт электропроводки
При наличии финансирования
2017 – 2020 год
	Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях.
При наличии финансирования – 2018-2020 год.
	-

	7.
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	-
	Асфальтирование дороги.
При наличии финансирования 2016-2020 год.
	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования – 2016-2020 год.
	Оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом.
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